
Nr. Vorgangsname Anfang Ende

178 Vergabepaket 1 - Integrale Generalplanung PFA 2 und 3 13.05.2024 21.12.2024

179 <MS> Veröffentlichung (Bekanntmachung) 13.05.2024 13.05.2024

180 Teilnahmewettbewerb 13.05.2024 02.07.2024

189 Angebotseinholung 02.07.2024 21.08.2024

195 Auswertung der Angebote 22.08.2024 11.09.2024

202 Verhandlung (Konzepte, Vertrag, Assessmentc.) 12.09.2024 27.09.2024

218 Angebotsprüfung 30.09.2024 13.11.2024

229 Vergabeentscheidung & Zuschlag 14.11.2024 21.12.2024

234 <MS> Erteilung Zuschlag Vergabepaket 1 - Generalplanung PFA 2 und 3 22.12.2024 22.12.2024

236 Zuschlag / Bindefrist 22.12.2024 02.01.2025
237 <MS> Leistungsbeginn - VP 1 - Generalplanung PFA 2 und 3 06.01.2025 06.01.2025

238 Onboardingphase 06.01.2025 10.01.2025

246 Vergabepaket 2 - E-Technik (TK, 50 Hz, Oberleitungsanlagen, Kabeltiefbau) 13.05.2024 21.12.2024

247 <MS> Veröffentlichung (Bekanntmachung) 13.05.2024 13.05.2024

248 Teilnahmewettbewerb 13.05.2024 27.06.2024

257 Angebotseinholung 27.06.2024 13.08.2024

263 Auswertung der Angebote 14.08.2024 03.09.2024

270 Verhandlung (Konzepte, Vertrag, Assessmentc.) 04.09.2024 19.09.2024

286 Angebotsprüfung 20.09.2024 04.11.2024

297 Vergabeentscheidung & Zuschlag 05.11.2024 21.12.2024

302 <MS> Erteilung Zuschlag Vergabepaket 2 - E-Technik (TK, 50 Hz, Oberleitungsanlagen, Kabeltiefbau) 22.12.2024 22.12.2024

304 Zuschlag / Bindefrist 22.12.2024 02.01.2025
305 <MS> Leistungsbeginn - VP 2 - E-Technik 06.01.2025 06.01.2025

306 Onboardingphase 06.01.2025 10.01.2025

315 Vergabepaket 3 - Bautechnik Los 1 (Oberbau, Erdbau inkl. Entwässerung, LSW, StW) 30.05.2024 22.12.2024

316 <MS> Veröffentlichung (Bekanntmachung) 30.05.2024 30.05.2024

317 Teilnahmewettbewerb 30.05.2024 11.07.2024

326 Angebotseinholung 11.07.2024 30.08.2024

332 Auswertung der Angebote 02.09.2024 20.09.2024

339 Verhandlung (Konzepte, Vertrag, Assessmentc.) 23.09.2024 09.10.2024

355 Angebotsprüfung 10.10.2024 13.11.2024

366 Vergabeentscheidung & Zuschlag 14.11.2024 22.12.2024

371 <MS> Erteilung Zuschlag Vergabepaket 3 - Bautechnik Los 1 (Oberbau, Erdbau inkl. Entwässerung, LSW, StW) 22.12.2024 22.12.2024

373 Zuschlag / Bindefrist 22.12.2024 02.01.2025
374 <MS> Leistungsbeginn - VP 3 - Bautechnik Los 1 (Oberbau, Erdbau inkl. Entwässerung, LSW, StW) 06.01.2025 06.01.2025

375 Onboardingphase 06.01.2025 10.01.2025

379 Vergabepaket 4 - Bautechnik Los 2 (KIB, Verkehrsstationen, Spezialtiefbau, LSW, StW) 30.05.2024 22.12.2024

380 <MS> Veröffentlichung (Bekanntmachung) 30.05.2024 30.05.2024

381 Teilnahmewettbewerb 30.05.2024 11.07.2024

390 Angebotseinholung 11.07.2024 30.08.2024

396 Auswertung der Angebote 02.09.2024 20.09.2024

403 Verhandlung (Konzepte, Vertrag, Assessmentc.) 23.09.2024 15.10.2024

419 Angebotsprüfung 16.10.2024 19.11.2024

430 Vergabeentscheidung & Zuschlag 20.11.2024 22.12.2024

435 <MS> Erteilung Zuschlag Vergabepaket 4 - Bautechnik Los 2 (KIB, Verkehrsstationen, Spezialtiefbau, LSW, StW) 22.12.2024 22.12.2024

437 Zuschlag / Bindefrist 22.12.2024 02.01.2025
438 <MS> Leistungsbeginn - VP 4 - Bautechnik Los 2 (KIB, Verkehrsstationen, Spezialtiefbau, LSW, StW) 06.01.2025 06.01.2025

439 Onboardingphase 06.01.2025 10.01.2025
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